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Objetivo 

Estratégico 
Proyecto Descripción Proyecto % Avance Actividades 

OE.1 

Facilitación y 

Control 

Hub Logístico 

(Fase3) 

Programa que tiene como meta convertir 

a RD en la puerta de entrada de todo 

Centroamérica y el Caribe. 

66% 
Avances:  

Acuerdo en proceso para iniciar plan de 

posicionamiento del hub. 

 

Se realizó una reunión con el sector privado 

para proponer la estructura de las mesas de 

trabajo. 

 

 

Gabinete 

Desarrollo Logístico 

Con el propósito de coordinar la 

estrategia logística nacional, se 

estableció el Gabinete mediante el 

decreto No. 463-23, siendo la Dirección 

General de Aduanas designada como su 

coordinadora. 

12%  

OE.2 

Institucionalidad 

y 

Estandarización 

Ley de Aduanas 
 Implementación del reglamento de 

aplicación de la Ley 168-21 87% 

Avances: 

 

• Decreto 609-24 emitido el 21 de octubre de 

2024. 

• Se conformó la mesa de trabajo para 

abordar el Reglamento de Zonas Francas, el 

Acuerdo de Servicios, el Adendum y la Tarifa 

de los Servicios Aduanales. 

 

Dashboard de 

Comercio Exterior 

Crear e implementar una herramienta 

informática (aplicación) que nos permita 

el monitoreo y seguimiento de los flujos de 

comercio de la República Dominicana 

con el exterior 

100% 

  

•Se hizo el lanzamiento al público general. 

 

 
 

 
 

 

Avances de los proyectos actualizados al 31 de diciembre 2024. 

Sumny Nathalie Rojas De La Cruz 
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