





Abril 2022

# CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS




**DGA**  
ADUANAS

Gerencia de Planificación y Análisis Económico  
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de  
Planes, Programas y Proyectos



# PROYECTOS ESTRATÉGICOS



\* Avances al 30 de abril 2022.

# PROYECTOS ESTRATÉGICOS

## Ley de Aduanas 168-21

(Reglamento de aplicación)



**Alcance:** Elaboración del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 de Aduanas, capacitación colaboradores y levantamiento de requerimientos tecnológicos para su desarrollo.

**Alineación Estratégica:** Obj. E2 Institucionalidad Y Estandarización

**Responsable:**

Eduardo Rodríguez , Asesoría General

**Avance Total:** 86%

**Inicio:** 2/8/2021

**Fin:** 31/6/2022


**Presupuesto:** N/A

**Áreas Involucradas:** Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación y Análisis Económicos, Consultoría Jurídica, Subdirecciones.






POA 2022



# POA 2022 ABRIL


\* Avances al 30 de abril 2022.




**Promedio  
General**

Nota: Áreas en 0% en proceso de iniciar la ejecución de las iniciativas

■ Áreas ■ POA



\* Avances al 30 de abril 2022.



**Amaury Vélez**



**Gerente Interino Planificación y Análisis Económico**

Gerencia de Planificación y Análisis Económico  
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de  
Planes, Programas y Proyectos

